Contexte

Vetup est une entreprise de développement de logiciels vétérinaire. L'équipe de développement actuelle souhaite améliorer son efficacité et sa flexibilité en adoptant la méthodologie Scrum. Cette idée va être mise en place lors de l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité dans le logiciel.

composition d'équipe : 5 devs + 1 lead dev + 1 scrum master

Definition of done:

- Satisfaire les critères d'acceptation
- finaliser la documentation

Backlog sprint 1:

Sprint goal : Mettre les premiers filtres de la fonctionalités en place .

Lister les filtres :

- Définition architecture et techno
- Création d'une table données pour chaque filtre
- maquettage

increment:

- Documentation technique du produit (techno utilisé et modalité d'installation)
- maquette figma wireframe
- schéma de la bdd

Backlog sprint 2:

Sprint goal: **Avoir la fonctionnalité fonctionnelle avec des filtres basique pour tester** Fonctionnalités ajouter sur les pages demandées :

- création de la fonctionnalité
- sécurité des données

increment:

- Pages fonctionnelles

Backlog sprint 3:

Sprint goal: Avoir la fonctionnelle avec les filtres sur toute les pages demander

. . .

Increment:

- Pages fonctionnelles